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Ortliche Bauaufsicht - Intensivtag

Was niitzt ein toller Entwurf und eine gute Planung, wenn bei
der Bauausfiihrung alles schief geht? Die Rahmenbedingungen
sind alles andere als ideal: Qualitats-, Zeit- und Kostendruck.
Damit einhergehende konfliktare, auch gerichtlich ausgetrage-
ne Auseinandersetzungen gehdren eher zur Regel als zur
Ausnahme. Vor diesem Hintergrund kommt der Ortlichen
Bauaufsicht eine (iberragende Bedeutung zu. Die Uberwach-
ung der Bauausfiihrung, die Umsetzung eines entsprechenden
QM, die Bearbeitung von Stérungen, die Einhaltung von
Warnpflichten, die Rechnungsprifung und ein transparentes
Mehrkostenmanagement gehoren da ebenso dazu wie die
umfassende Dokumentation des Bauprozesses.

In diesem sich Uber einen Tag erstreckenden Intensivkurs, der
gemeinsam mit fiihrenden OBA Experten entwickelten wurde,
werden die rechtlichen Grundlagen ebenso behandelt wie das
gesamte Leistungsbild der OBA. Das vermittelte Wissen, das
u.a. auch den Standards von Prifungen o6ffentlicher
Bauprojekte durch den Rechnungshof geniigt, wird erganzt
durch eine Vielzahl an einschlagigen Praxisbeispielen. Das
Seminar richtet sich an OBA-Praktiker*innen, die sich
solcherart ein Update verschaffen kénnen, an planende
Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und
Ingenieure ebenso wie an 6ffentliche Auftraggeber,
Immobilientwickler und Bautrager die damit — als nitzliche
Ergdnzung zu ihrem Kerngeschaft - einen Einblick in die
Funktionsweise und die kritischen Erfolgsfaktoren der OBA
erhalten.
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INFOBOX

4 Blocke a 90 Minuten, kompakt
an einem Tag

Termin: 25. August 2022

Uhrzeit: 9:30 — 17:00 Uhr

Anmeldung bitte auf ueberbau.at
oder Mail an akademie@ueberbau.at

Teilnahmegebiihr:
€450 ,-zzgl. 20% USt.

Die Teilnahmegebiihr beinhaltet alle
Skripten, Pausenverpflegung sowie
ein gemeinsames Mittagessen.

Adresse:
1070 Wien, Schottenfeldgasse 49/2


mailto:akademie@ueberbau.at

DIE EINZELNEN THEMENBLOCKE:

Block 1: Grundlagen und Qualitdtsmanagement

e Grundlagen des Werkvertragsrechts

e Leistungsbild Ortliche Bauaufsicht

e Vertragliche Situation OBA (Vertragsverhiltnis und Haftung)
e Qualitatskontrollen

e Bemusterungen

e Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Bau Soll

e Abnahme von Teilleistungen

e Koordination der Abnahmeprifungen

e Umgang mit Mangeln
Block 2: Plane, Termine, Sicherheit und Koordination

e Planmanagement

e Sicherheit am Bau

e Baulberwachung und Koordination

e Terminmanagement

e Bauzeitplanung- und Prifung/Terminverfolgung
e Fortschreibung des Bauzeitplans

Block 3: Mehrkosten und Abrechnung

e Leistungsabweichungen (Anderungen, Stérungen)
e Sonstige Anspruchsgrundlagen

e Prifung von Mehrkostenforderungen

e Aufbau und Ablauf der Bauabrechnung

e Abrechnungsgrundlagen

e Regieabrechnung

e Rechnungspriifung durch die OBA

Block 4: Dokumentation und Projektabschluss

e Bautagesbericht und Baubuch

e Fotodokumentation

e Baubesprechung

e Ubernahme nach Baufertigstellung
e Gewadbhrleistungsphase

e Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten
e Schlussrechnungspriifung

e Bestandsdokumentation



Referent:

Dipl.-Ing. Stefan Ufertinger (SU)
ist OBA-Leiter und Leiter Bauwirtschaft der AFRY Austria GmbH, Fachvortragender und Fachbuchautor. Er

verfligt Gber jahrelangeErfahrung in der Abwicklung von Projekten unterschiedlicher GroRenordnung.
Stefan Ufertinger ist Autor des Handbuches ,Ortliche Bauaufsicht”
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